Gebiedsfonds

Planning projecten, procesbeschrijving, communicatie en documenten

Procesbeschrijving en globale tijdslijn

		2021																		
	Wk.	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1
	Mnd.	aug	sept			okt					nov				dec					jan
	Start procedure + indienen projecten																			
	* vooraankondiging Boerhoorn																			
	* aankondiging en datum inloop voor infoavond																			
	* inloop info-avond Dorpshuis																			
	* verzenden aanvraagformulier + bijlages																			
	* indiening projecten voor aanvraag uiterlijk 5 januari																			
	Registr. indiening ontvankelijkheid																			
	registratie indiening																			
	*ontvangstbevestiging/brief																			
	*volledigheidsheidstoets																			
		2022																		
	Wk.		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Mnd.		jan			febr				mrt				apr				mei		
	Reg, beoordeling, verantw, toekenning																			
	ontvankelijkheidstoets																			
	*inhoudelijke beoordeling																			
	*toekenning, weigering, brief																			
	*publicatie																			
									2022											
	Wk.	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
	Mnd.			juni					juli				aug				sept			
	* vakantieperiode																			
	Uitvoering, evaluatie van het project																			
	*controle: aanschaf / uitvoering project																			
	*evaluatie																			
	*publicatie evaluatie, info gemeente en Groenleven																			